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Краткое описание содержания деятельности по проекту за отчетный период
Описание проведенных мероприятий и их результатов 
Проект «Мы есть!!! Диализ – это не конец!» начался с разработки алгоритма работы с общественными организациями. Было совершено 7 телефонных звонков с представителями общественных организаций в результате которых были проведены личные встречи. Итогом встреч было принято решение о привлечении внимания к проблеме пациентов на диализе. Был подготовлен опрос и распространен благодаря поддержке волонтеров-медиков, врачей и других медицинских работников. Принято решение о переносе проведении встречи в формате круглого стола с представителями врачей узких специальностей, общественности и СМИ, вместо этого состоялось 10 телефонных переговоров с каждым представителем врачебного сообщества, представителями здравоохранения и администрации Костромской области (КО). Проект был поддержан и услышан, оказана помощь в подготовке и снятии видеоролика для привлечения внимания к проблемам пациентов находящимся на диализе. Заместитель директора департамента здравоохранения взяла лично под свою ответственность мониторинг знаний узкоспециализированных врачей по проблемам диализных больных в КО. Департаментом здравоохранения Костромской области рекомендовано 6 специалистам пройти КПК(курсы повышения квалификации). Информация о ходе реализации проекта и о достигнутых результатах размещена в собственной группе ВКонтакте. 					

Наличие отклонений от плана/календаря проекта и их причины. 
Вместо проведения круглого стола, состоялись телефонные переговоры лично с каждым участником(10 звонков), запланированного мероприятия, в ходе которых удалось достичь планируемых результатов. Мини-лекции запланированы на посткороновирусный период и период полной установления власти(на данный момент идёт смена власти Департамента здравоохранения в Костромской области. Вместо 1 встречи представителей НКО и ДЗО КО(Департамент здравоохранения Костромской области) состоялось 3 телефонных разговора.
Как осуществлялось информационное сопровождение проекта? Информационное сопровождение проекта походило в социальных сетях организации.

Приложите ссылки на информационные материалы о проекте

1)Новость о старте проекта:
https://vk.com/wall529401858_109 
2)Промежуточные результаты проекта:
https://vk.com/wall529401858_121 
3) Завершение проекта:
https://vk.com/wall529401858_123 
Описание степени достижения результатов проекта

В какой степени достигнуты результаты проекта и мероприятий проекта?
Результаты достигнуты не в полной мере в связи с пандемией COVID-19 и перестановкой власти в регионе.


Количественные результаты:
	Перечень результатов
	План
	Факт

	Состоялось 7 тел. Переговоров с представителями общественных организаций КО.
	7
	7

	Состоялись 3 личные встречи представителей Нефро-Лиги КО и представителей общественных организаций КО.
	3
	3

	Направлено 1 обращение в ДЗО КО по вопросам взаимодействия.
	1
	1

	Состоялась 1 встреча представителей НКО и ДЗО КО.
	1
	3 телефонных разговора

	Разработаны, розданы (с привлечением волонтеров-медиков Костромского медицинского колледжа им. Богомолова) и обработаны 250 опросных листов для пациентов.
	250
	250

	Привлечено  6 волонтеров-медиков Костромского медицинского колледжа им. Богомолова.
	6
	6

	Состоялась 1 встреча в формате круглый стол на которой присутствовали 10-15 человек.
	1
	10 телефонных разговоров с каждым участником лично

	Мед. Сообщество отреагировало на призыв повышения грамотности и внимательности узких специалистов в вопросах диализа, в качестве отчета записаны 2 мини-лекции по вопросам предоставленным НКО.
	2
	0 
Мини-лекции запланированы на посткороновирусный период и период полной установления власти(на данный момент идёт смена власти департамента здравоохранения в Костромской области)

	ДЗО рекомендовано 6 специалистам пройти КПК.
	6
	6

	Написано не менее 3 пресс-релизов и размещено в собственной группе ВКонтакте.
	3
	4



Качественные результаты: описание
Выстроен алгоритм работы с общественными организациями. Собраны контакты.
	Состоялись телефонные переговоры с представителями общественных организаций Костромской области на которой обозначены проблемы.
	По итогам переговоров принято решение в необходимости привлечь внимание власти к проблеме пациентов с ХПН(хроническая почечная недостаточность) находящихся на диализе. При поддержке волонтеров-медиков, врачей и других медицинских работников удалось в полной мере опросить пациентов. Далее был снят видеоролик о проблемах пациентов на диализе с привлечением ведущих специалистов. Отправлено письменное обращение в ДЗО КО.
В ответ на письменное обращение в ДЗО КО состоялось 3 телефонных звонка представителей НКО и ДЗО КО. По итогам переговоров принято решение о переносе встречи в формате круглого стола с представителями врачей узких специальностей, общественности и СМИ, вместо этого состоялись телефонные переговоры с каждым участником запланированного мероприятия. В ходе переговоров было привлечено внимание врачей узких специальностей к проблемам пациентов с ХПН на диализе. Освещены проблемы согласно опросным листам. Заместитель директора департамента здравоохранения взяла лично под свою ответственность мониторинг знаний узкоспециализированных врачей по проблемам диализных больных в КО. Информация о ходе реализации проекта и о достигнутых результатах размещена в собственной группе ВКонтакте. 					



Наличие незапланированных результатов проекта
В социальных сетях размещено на одну публикацию больше плана.
Снят видеоролик с привлечением СМИ, ведущих специалистов. Заместитель директора департамента здравоохранения взяла лично под свою ответственность мониторинг знаний узкоспециализированных врачей по проблемам диализных больных в Костромской области. 


Приложите 5 наиболее интересных и качественных (Не постановочных!!!) фотографий с мероприятий проекта.


Дата 								Подпись руководителя проекта


