Отчет по результатам реализации проекта
«Устраняем барьеры»
	Исполнитель проекта (название организации или инициативной группы)
	Омское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов – больных рассеянным склерозом (далее ОРО-ОООИБРС) 

	Руководитель проекта
	Чаунина Елена Сергеевна – председатель Омского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов – больных рассеянным склерозом (далее ОРО-ОООИБРС)

	Состав команды проекта
	Соседова Анжела Николаевна, заведующий Бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска «Детский сад № 93», помощник председателя ОРО-ОООИБРС

	Срок  реализации проекта (с такого-то по такое-то)
	01.10.2020 – 30.11.2020


Краткое описание содержания деятельности по проекту за отчетный период
В первой части нашего проекта мы  обращались в строительные магазины г. Омска с целью оказания спонсорской помощи в виде строительных материалов. Инициативу поддержали 6 магазинов. Во второй части проекта волонтеры провели ремонт в выделенном помещении Досугового центра «Меридиан». В третьей части проекта в обновленном помещении мы начали проводить занятия по музыкальной и арт терапии, досуговой деятельности для детей и подростков с ОВЗ, инвалидов больных рассеянным склерозом и маломобильных групп населения. Отклонений от плана работ не было. Результаты проекты достигнуты в полном объеме.  
Информационное сопровождение проекта:

· https://ok.ru/orooooibrs/topic/152221723197692 https://vk.com/club141912294?w=wall-141912294_940%2Fall 
· https://www.facebook.com/groups/592404528353599
· https://ok.ru/orooooibrs/topic/152249618923772 https://vk.com/club141912294?w=wall-141912294_942%2Fall https://www.facebook.com/groups/592404528353599
Описание степени достижения результатов проекта
Количественные результаты:
	Перечень результатов
	План
	Факт

	1. Разосланы письма.
	6
	6

	2. Проведены строительно-ремонтные работы в выделенном помещении организации в Досуговом центре «Меридиан». Оборудован пандус, заменены 2 окна, входная дверь, побелка, покраска, линолеум, кап ремонт помещения. Сборка и установка мебели, пошив штор, монтаж карниза.
	Оборудован пандус, заменены 2 окна, входная дверь, побелка, покраска, линолеум, кап ремонт помещения,  сборка и установка мебели, пошив штор, монтаж карниза.
	Оборудован пандус, заменены 2 окна, входная дверь, побелка, покраска, линолеум, кап ремонт помещения, сборка и установка мебели, пошив штор, монтаж карниза.

	3. 20 чел приняло участие в занятиях арт-терапии
	20
	20

	4.  10 чел – в занятиях музыкальной терапии 
	10
	10

	5. 25 чел - в  досуговой деятельности
	25
	25


Качественные результаты: Через привлечение внимания строительных магазинов и магазинов обустройства помещения и ИП  получена спонсорская помощь в виде строительных и отделочных материалов и товаров для обустройства помещения: оборудован пандус, осуществлены замена окон и дверей, установка мебели и пошив штор с монтажом карниза в выделенном помещении организации в Досуговом центре «Меридиан». 

Незапланированных результатов нет.
Приложите 5 наиболее интересных и качественных – фото здесь:
30.11.2020             




                                     Чаунина Е.С.
